Дорожная карта внедрения проекта
1) Подготовительный этап (01.09.2022 — 31.12.2022)
	Мероприятие этапа
	Ответственные

	Создание рабочей группы проекта.
	Директор лицея, научный руководитель, заместители директора по УВР и ВР, заведующая ОДОД, председатель Методического совета лицея, председатели методических объединений лицея.

	Разработка дорожной карты проекта «МедиаБУМ-329», разработка комплекта нормативно-правовых документов проекта.
	

	Подготовка документов проекта для конкурсного отбора на получение гранта.
	

	Создание сообщества организаций-партнеров для реализации проекта. Формирование перечня оборудования для оснащения школьных медиа студий и центров.
	Директор лицея, научный руководитель, заместители директора по УВР и ВР, председатель Методического совета лицея, председатели методических объединений лицея.
Представители организаций-партнеров.

	Модернизация помещений, отведенных под медиацентры и студии, закупка и установка оборудования, предусмотренного документальным обоснованием планируемых затрат.
	Директор лицея, научный руководитель, заместитель директора по АХЧ, куратор проекта. Представители организаций-партнеров.

	Информирование общественности о старте проекта, его социальной значимости через СМИ, Интернет-ресурсы и Интернет-сообщество.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), педагог-организатор.

	Знакомство педагогов лицея с целями и задачами проекта, обучение работе с техникой; организация ускоренного внутрикопоративного обучения, в том числе с привлечением социальных партнеров.
	Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта, заведующая ОДОД.

	Анкетирование и мониторинг потребностей обучающихся.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заведующая ОДОД, классные руководители.

	Знакомство родителей с целями и задачами проекта, вовлечение в совместные проекты.
	

	Знакомство социальных партнеров с целями и задачами проекта, поиск и привлечение партнеров для сетевого взаимодействия, составление плана совместных мероприятий с привлечением закупленного оборудования и средств.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР).

	Регуляция и корректировка деятельности по реализации проекта.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР).



2) Основной этап (01.01.2023 — 31.05.2024)
	Корректировка воспитательной программы ОУ, разработка учебных планов ДОО, НОО, ООО, СОО и учебных планов внеурочной деятельности ОУ, предусматривающих возможность введения внеучебных курсов, обеспечивающих изучение основ медиаграмотности.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заведующая ОДОД, заместитель директора по ВР, воспитательная служба лицея.

	Организация внутрикопоративного обучения педагогов. Сформирован список педагогов, курирующих подготовку обучающихся к результативному участию в олимпиадах и научно-практических конференциях.
	Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заместители директора по УВР, заведующая ОДОД, председатели методических объединений, представители организаций-партнеров.

	Разработка и апробация модулей программ ДОО, НОО, ООО, СОО и программ внеурочной деятельности в соответствии с задачами проекта.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заместители директора по УВР, председатели методических объединений, представители организаций-партнеров.

	Внедрение системы конвергенции учебной и внеучебной деятельности, разработанных учебных планов ДОО, НОО, ООО, СОО и программ внеурочной деятельности на всех уровнях образования на основе сетевого и социального партнерства.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР).

	Организация и проведение образовательных интенсивов для обучающихся ГБОУ Невского района и Санкт-Петербурга по формированию медиа компетентностей, а также мероприятий для педагогов ГБОУ Невского района и Санкт-Петербурга с привлечением социальных партнеров.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заведующая ОДОД, председатели методических объединений, заведующая ОДОД.

	Реализация образовательных проектов на базе медиастудий и центров лицея 329, выполнение групповых проектов с привлечением организаций-партнеров.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), руководители медиастудий и центров, руководители проектов.

	Организация и проведение образовательных интенсивов для обучающихся, педагогов ОО Невского района и Санкт-Петербурга на базе медиастудий и центров лицея 329.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР).

	Организация и проведение вебинаров консультационного характера для родителей обучающихся, педагогов на базе медиакоференц-зала лицея 329.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заместители директора по УВР, ВР, заведующая ОДОД.


3) Заключительный этап (01.06.2024 — 31.08.2024)
	Организация и проведение семинара для руководителей и педагогов образовательных учреждений ГБОУ Невского района и Санкт-Петербурга с участием социальных партнеров проекта по теме «Медиакласс — как один из современных образовательных ресурсов по формированию цифровых компетентностей обучающихся».
	Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заместители директора по УВР, заведующая ОДОД, председатели методических объединений, представители организаций-партнеров.

	Организация и проведение вебинара для родителей (законных представителей) обучающихся по теме «Медиа сфера — перспектива профессионального образования»
	Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), заместители директора по УВР, заведующая ОДОД, председатели методических объединений, представители организаций-партнеров.

	Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания: оборудованием для перспективного развития проекта, программами основного и дополнительного образования.
	Научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР).

	Выполнение медиа-плана проекта: информирование общественности об итогах проекта.
	Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), представители организаций-партнеров.

	Обобщение и анализ полученного опыта по использованию новых средств обучения и воспитания; подведение итогов реализации проекта, проведение педагогического совета для учителей лицея по опыту участия учреждения в проекте, открытого мероприятия с презентацией результатов деятельности учащихся в рамках проекта.  
	Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), представители организаций-партнеров.

	Диссеминация положительного опыта среди коллег.
	Директор лицея, научный руководитель проекта, куратор проекта (заместитель директора по УВР), представители организаций-партнеров.
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